Dossier de mise en production

7 novembre 2026, 23:20 (Europe/Paris). Aucun domaine n'a été basculé, aucune base de production n'a été créée, aucun compte administrateur existant n'a été modifié.

NO-GO. Le build de préproduction `627cb4fc0fcd014e8743db2249b1887fe71dd173` a passé le cycle métier. L'ouverture commerciale attend les prérequis bloquants ci-dessous.

Prérequis bloquants

Sujet	État	Condition d'ouverture
SMS	La V1 peut démarrer sans SMS. Le mécanisme OTP est conservé.	`PHONE_VERIFICATION_REQUIRED=false`, ou `true` avec un SMS HTTP. `deploy/production/assert-env.mjs` doit accepter le fichier.
Mécanisme de recette	Ouvert seulement sur la préproduction, par les trois drapeaux et la base `wagesse_preprod`.	Ne pas copier `preprod.env`. Déploiement, drapeau fictif et base de préproduction absents. Host de production différent de `preprod.wagesse.fr`.
Base et secrets	Seule `wagesse_preprod` existe pour WAGESSE.	Base neuve, `JWT_SECRET` et mot de passe MariaDB distincts. `prisma migrate deploy` sans les données fictives. Pas de `migrate reset`.
Administrateur	L'administrateur existant n'a pas été lu.	Créer un administrateur de production. Ne pas importer 78003021 ni les comptes 7800.
Domaine et certificat	`wagesse.fr` pointe vers LWS. Le certificat de préproduction ne couvre pas ce nom.	Décision explicite de DNS, certificat au nom du domaine, vhost isolé. Pas de bascule dans cette revue.
Sauvegarde de production	La restauration d'essai a réussi sur une base temporaire de préproduction.	Avant la première migration de production : dump chiffré, hors du serveur, puis restauration sur une base jetable et comparaison des comptes.

Améliorations reportables

- Avis npm restants, dont l'exécution de code Next.js limitée à Windows, Prisma, jsonwebtoken 9, nanoid, postcss, sharp, source-map-js et uuid.
- Répondre 403 plutôt que 401 lorsqu'un rôle non administrateur appelle l'API d'administration.
- Écrans admin encore marqués « en cours de construction », notifications client, parcours opérateur.
- Firefox et Safari. Chromium et le cycle API ont été exécutés.
- Conserver les codes SMS dans un stockage partagé si une seconde instance est ajoutée.
- Activer PayDunya seulement après revue des clés et du webhook. Le mode manuel peut ouvrir le service.

Sauvegardes

- Conserver `/var/backups/wagesse-preprod/rollback-20261107T214947Z`. C'est le retour arrière de l'échec Prisma, antérieur au déploiement réussi.
- La restauration d'essai a créé une base temporaire, comparé les volumes, puis supprimé seulement cette base. Le dump a été conservé. `wagesse_preprod` n'a pas été remplacée.
- Avant une production : `mysqldump --single-transaction` de la future base, fichier root 600, copie chiffrée hors du VPS. Ne pas lancer `mysqldump --all-databases`.

Surveillance

- Service systemd dédié, distinct de `wagesse-preprod`. Écoute seulement sur l'interface locale.
- Contrôle HTTP de la page d'accueil et de `/api/payments/mode`. Le mode attendu au lancement est MANUAL.
- Journal du service filtré : aucune URL de base, aucun code SMS, aucun jeton.
- Espace disque du dossier de sauvegarde avant chaque dump.
- Date d'expiration du certificat du domaine de production.
- Après chaque opération, les autres sites du VPS répondent encore. Ne pas redémarrer nginx globalement, PostgreSQL, ni les services des autres applications.

Retour arrière

Tant que le DNS n'a pas changé, le retour arrière est de ne pas publier le vhost. Après une bascule autorisée :

1. Retirer seulement le vhost de production et recharger nginx après `nginx -t`.
2. Arrêter seulement l'unité de production.
3. Si des paiements réels ont été enregistrés, ne pas restaurer un dump par-dessus cette base sans décision explicite. Restaurer le dump sur une base neuve, puis pointer l'application vers elle.
4. Revenir au build précédent conservé à côté du dump.

Le certificat de préproduction et la base `wagesse_preprod` restent en place. Les comptes de recette ne sont pas copiés.

Vérification téléphonique retenue

Code à six chiffres, dix minutes, cinq essais, limite d'envoi, SMS HTTP authentifié par une clé hors dépôt, aucun code dans la réponse ni dans les journaux. Le mécanisme fictif reste réservé à l'hôte de préproduction et à la base `wagesse_preprod`. Le script `assert-env.mjs` est le contrôle à lancer sur le fichier de production avant le premier démarrage.